



**Area Infrastrutture dei Trasporti
Servizio Linee Metropolitane**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

1063 E/13 del 07 settembre 2026

Oggetto: Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per la realizzazione del Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli: tratta Campegna - Acciaieria e tratta Campegna - Posillipo.
Determinazione di presa d'atto della conclusione del tavolo tecnico di confronto per il superamento delle criticità emerse in sede di Conferenza di servizi preliminare.
Scelta della alternativa progettuale per lo sviluppo del PFTE.

CUP: B61F08000060006; B61B20001550005; B61B21006550006

Il dirigente del Servizio linee metropolitane

Premesso che:

il prolungamento della linea 6 nell'area di sviluppo Bagnoli Coroglio è già previsto nell'ambito degli strumenti di pianificazione dell'Amministrazione Comunale – PUA Bagnoli-Coroglio 2005, Piano delle 100 Stazioni 2003, PGT 1999 e PUMS 2021 – e rientra nel PRARU Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio adottato dal Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale a la rigenerazione urbana del Sito di rilevante Interesse Nazionale (SIN) con provvedimento del 21 giugno 2019 e approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2019;

il PRARU 2019, così come era per il PUA 2005, prevede per l'area di Bagnoli nuove destinazioni, residenziale, turistico ricettivo e terziario, per le quali è imprescindibile il potenziamento delle infrastrutture di trasporto;

a tal fine sono stati analizzati diversi interventi finalizzati a garantire un adeguato livello di accessibilità, sia su strada che su ferro. Le diverse soluzioni sono poi confluite nello studio trasportistico allegato al PRARU che ha individuato quale scenario ottimale per il miglioramento dell'accessibilità all'area, la realizzazione del prolungamento della linea 6 dal deposito in via Campegna, nell'area ex arsenale e fino a Nisida;

l'Amministrazione comunale con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, MIMS, n. 15954 del 2 dicembre 2021 è stata assegnataria di un finanziamento di euro 2.300.000,00 a valere sulle risorse stanziare con il decreto ministeriale n.215/2021 di cui al fondo per la progettazione di Fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, destinato al progetto di Fattibilità tecnico economica degli interventi relativi al Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli nell'Area di sviluppo Bagnoli –Coroglio;

con delibera di Giunta Comunale n. 299 del 3 agosto 2022, l'Amministrazione ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento denominato "Prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli tratta Campegna – Nisida e tratta Campegna – Posillipo" e ha autorizzato la predisposizione degli atti per l'indizione della gara unica per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, con opzione della progettazione definitiva e esecutiva, del Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli per la tratta Campegna – Posillipo e Campegna – Acciaieria (FASE 1);

successivamente l'Amministrazione Comunale con delibera CIPESS n.1/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.129 del 04/06/2022, è stata assegnataria di ulteriori due finanziamenti pari a euro 14.000.000,00 e euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 per l'affidamento della progettazione relativa al Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, tratta Campegna – Acciaieria e Campegna – Posillipo, rispettivamente;

pertanto il finanziamento totale disponibile per la progettazione del Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, tratta Campegna – Acciaieria e Campegna – Posillipo, è di euro 21.300.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 3/K del 21 marzo 2023 del Servizio Linee metropolitane urbane, registrata all'Indice Generale n. 635 in data 28 marzo 2023, è stata approvata la documentazione di gara e si è definito di procedere, mediante indizione di gara aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di individuare l'operatore economico cui affidare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione della progettazione definitiva e esecutiva, del prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: tratta Campegna – Posillipo e tratta Campegna – Acciaieria;

con determina dirigenziale 1063 E/05 del 22 dicembre 2023 (DETDI n. 904 del giorno 29/12/2023) è stata disposta l'aggiudicazione, sottoposta a condizione di integrazione dell'efficacia a seguito della regolarità delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, in favore del Costituendo RTP MM SPA/RINA Consulting S.p.A./TECNOSISTEM/ARCHITETTO PASQUALE MIANO per un importo ribassato di euro 1.979.748,08 al netto di IVA e di altre imposte, contributi di legge e oneri di sicurezza, derivante dal ribasso offerto del 28 % sull'importo posto a base d'asta, di euro 2.749.650,11;

a seguito delle suddette verifiche, con determina 9/K del 10 maggio 2024 (IG n. 1170 del 21 maggio 2024), è stata dichiarata l'efficacia della determinazione dirigenziale 1063 E/05 del 22 dicembre 2023 (DETDI n. 904 del giorno 29/12/2023) di aggiudicazione al RTP MM SPA/RINA Consulting S.p.A./TECNOSISTEM/ARCHITETTO PASQUALE MIANO della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con opzione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, dell'intervento denominato del "Prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: tratta Campegna – Acciaieria e tratta Campegna – Posillipo" per complessivi euro 11.732.398,58 al netto di IVA e altri oneri;

con la medesima determina n. 9/K del 10 maggio 2024 del Servizio Linee metropolitane, registrata all'Indice Generale n. 1170 in data 21 maggio 2024, è stata impegnata in favore del RTP MM SPA/RINA Consulting S.p.A./TECNOSISTEM/ARCHITETTO PASQUALE MIANO la somma di euro 2.511.904.36 a lordo dell'IVA e contributi previdenziali;

in data 18 novembre 2024 è stato firmato il contratto registrato con repertorio n.86895;

con nota PG/2025/0487354 del 27/05/2025 sono stati trasmessi dall'RTP aggiudicatario gli elaborati relativi al Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) per la realizzazione del prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli: tratta Campegna - Acciaieria e tratta Campegna - Posillipo, successivamente integrato con nota PG/2025/524439 del 09/06/2025 mediante specifica relazione di sintesi, e con nota PG/2025/0655133 del 18/07/2025 con cui si trasmetteva relazione relativa al Quadro delle interferenze e Piano di Indagini e Rilievi;

con nota PG/2025/762458 del 02/09/2025 è stata convocata la conferenza dei servizi preliminare ex art.14, comma 3, della L. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della stessa Legge;

con determina dirigenziale 1063 E/21 del 17 ottobre 2025 (DETDI n. 843 del 24/10/2025) si è concluso il procedimento di conferenza di servizi preliminare con oggetto il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) per la realizzazione del Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli: tratta Campegna - Acciaieria e tratta Campegna – Posillipo con necessità di avviare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 33 del D.L. n. 133/2014, che disciplinano il coordinamento degli interventi ricadenti nel perimetro del SIN di Bagnoli-Coroglio, un tavolo tecnico con il Soggetto Attuatore Invitalia e il Commissario Straordinario di Governo al fine di individuare, limitatamente alla tratta ricadente nell'ARIN (a valle della stazione Neghelli) un soluzione compatibile con il quadro pianificatorio, ambientale e operativo vigente nell'area del PRARU, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 140/2023, per la quale il D.L. n. 60/2024 e la L.R. n. 23/2024 vietano nuove edificazioni a destinazione residenziale all'interno del perimetro individuato;

con nota PG/2025/0979807 del 27/10/2025 (all.1) la suddetta determinazione è stata trasmessa ai Servizi e alle Amministrazioni partecipanti;

con successiva nota PG/2025/1014229 del 05/11/2025 (all.2) il servizio Linee Metropolitane, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 33 del D.L. n. 133/2014, che disciplinano il coordinamento degli interventi ricadenti nel perimetro del SIN di Bagnoli-Coroglio, chiedeva all'Agenzia Invitalia S.p.A. e al Commissario Straordinario del Governo, l'avvio di un percorso di approfondimento tecnico e istituzionale finalizzato a individuare la configurazione più coerente con gli obiettivi comuni di rigenerazione, sostenibilità e accessibilità dell'area di Bagnoli.

Premesso altresì che:

con nota CSB-0001652 del 12/12/2025 (all.3), acquisita al PG/2025/1159647 in pari data, è stata attivato il tavolo tecnico convocando la prima riunione per il 16 dicembre 2025 presso la sede della struttura commissariale;

successivamente si sono tenute altre due sedute del tavolo in data 05 marzo 2026 e in data 10 giugno 2026, intervallate da scambi di documenti e approfondimenti specifici effettuati dalle parti coinvolte.

Visti:

i verbali delle sedute del tavolo tecnico condivisi e sottoscritti da un rappresentante per ciascuno dei soggetti coinvolti nelle sedute (all.4, all.5 e all.6);

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Considerato che:

a conclusione del tavolo tecnico, come riportato nel verbale del 10 giugno 2026, i soggetti partecipanti hanno confermato il superamento delle principali criticità grazie alla nuova ipotesi progettuale proposta dall'RTP che prevede:

- invariata la configurazione della tratta oggetto della conferenza dei servizi preliminare fino alla stazione Neghelli;
- la modifica del tracciato a partire dalla stazione Neghelli, con la realizzazione della stazione "Acciaieria" in un'area più prossima all'omonimo manufatto e maggiormente baricentrica rispetto all'area destinata a servizi e residenze;
- lo spostamento della camera di ventilazione e uscita di sicurezza dell'inter-tratta Neghelli – Acciaieria (manufatto MN04), che sarà ricollocata sulla viabilità al di fuori del perimetro dell'ARIN, e lo spostamento del manufatto con funzione di uscita di sicurezza fine tratta Campegna – Acciaieria (MN05);

la suddetta nuova soluzione progettuale contempla inoltre lo sviluppo, solo a livello di DOCFAP, anche della tratta successiva di tracciato del prolungamento della Linea 6 allo scopo di condividere una visione complessiva dello sviluppo futuro della rete: il tracciato prosegue all'interno del futuro parco urbano e colloca la stazione terminale della linea – stazione "Bagnoli" – in un'area situata all'incrocio tra via Coroglio e via Nuova Bagnoli, in posizione limitrofa alla piazzetta Bagnoli;

tale prolungamento fino alla stazione Bagnoli prevede la realizzazione di altri tre manufatti:

- MN06 con funzione di uscita di sicurezza camera di ventilazione;
- MN07 con funzione di camera di ventilazione e uscita di sicurezza;
- MN08 con funzione di uscita di sicurezza;

inoltre tale soluzione prevede un collegamento interrato tra la stazione Bagnoli della Linea 6 e l'omonima stazione della Linea Cumana;

con nota MM n.44189 del 29/07/2026 (all.7), acquisita al PG/2026/818697 in pari data, facendo seguito a quanto richiesto nel corso della riunione tenutasi presso gli uffici del servizio linee metropolitane il 21/07/2026, l'RTP ha trasmesso una bozza di sommario del documento, che costituirà un'appendice a quanto già prodotto, concentrandosi sulla alternativa ulteriore a quella emersa dallo sviluppo del DOCFAP e portata poi in Conferenza dei Servizi preliminare (denominata 12-bis) e, che costituisce il risultato del lavoro prodotto nell'ambito della discussione sul tavolo tecnico indetto con la struttura del Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio e Invitalia;

con successiva nota MM n.46289 del 07/08/2026 (all.8), acquisita al PG/2026/852591 in pari data, l'RTP ha trasmesso i seguenti documenti:

- 8C_1_P_G_RS_OG_0209_0 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali - Relazione di appendice dell'alternativa 12-bis al DOCFAP- tratta Bagnoli-Neghelli (all.9);

- 8C_1_P_G_RS_OG_0210_0 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali - Corografia dell'alternativa 12-bis (all.10).

Considerato altresì che:

come previsto dal contratto, nonché dal Capitolato d'Appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica, alla luce delle diverse alternative progettuali sviluppate dal soggetto aggiudicatario, anche a seguito di eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni, è necessario esprimere la scelta dell'alternativa progettuale che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, per la quale il progettista aggiudicatario sarà chiamato a sviluppare il PFTE.

Precisato che:

la stima economica dell'intervento complessivo del Prolungamento della Linea 6 relativa esclusivamente all'importo dei lavori, sviluppata dall'RTP attraverso un'analisi di tipo parametrico, evidenzia un valore complessivo inclusa la stazione capolinea di Bagnoli pari a circa 660 mln di euro, dei quali circa 480 mln vengono stimati per la tratta fino alla stazione Acciaieria inclusa;

la tratta Campegna-Acciaieria è concepita come una prima fase autonomamente funzionale (Fase 1): tale configurazione garantisce l'immediata messa in esercizio e l'utilità pubblica della tratta, indipendentemente dagli sviluppi successivi, pertanto le scelte progettuali e realizzative della fase successiva (Fase 2 - tratta Acciaieria-Bagnoli) sono declinate secondo il principio dell'autonomia realizzativa rispetto alle opere a monte, ma sono specificatamente studiate per permettere la successiva costruzione, il collegamento e la messa in servizio della Fase 2 senza interrompere o penalizzare l'esercizio ferroviario della Fase 1;

il finanziamento attualmente disponibile copre unicamente la progettazione fino alla stazione "Acciaieria", inclusa l'uscita di sicurezza MN05, tuttavia, come rappresentato nell'ambito del tavolo tecnico, l'intero tracciato condiviso fino alla stazione "Bagnoli" sarà riportato nell'ambito della revisione del PRARU in corso di elaborazione da parte del Soggetto Attuatore Invitalia;

Ritenuto che:

a valle della conclusione della conferenza dei servizi preliminare avente ad oggetto il DOCFAP per la realizzazione del Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli: tratta Campegna - Acciaieria e tratta Campegna – Posillipo e della conclusione del successivo percorso di approfondimento tecnico e istituzionale finalizzato a individuare la configurazione più coerente con gli obiettivi comuni di rigenerazione, sostenibilità e accessibilità dell'area di Bagnoli, l'alternativa progettuale definita 12-bis risulta più rispondente agli obiettivi definiti dall'Amministrazione nel Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 3 agosto 2022.

Attestato che:

non si rinvencono nella determinazione elementi da cui possa desumersi la presenza di conflitto di interessi o di potenziale conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e all'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interessi, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interessi anche potenziale, così come peraltro sancito anche dagli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;

l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13, comma 1 lett. b), e 17, comma 2 lett. a), del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013;

il presente documento non contiene dati personali.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), per le motivazioni esposte in narrativa,

DETERMINA

Prendere atto della conclusione del tavolo tecnico di confronto tenutosi con Commissario Straordinario del Governo e l'Agenzia Invitalia S.p.A., finalizzato a individuare la configurazione più coerente con gli obiettivi comuni di rigenerazione, sostenibilità e accessibilità dell'area di Bagnoli.

Prendere atto della revisione del DOCFAP effettuata dall'RTP incaricato in linea con la suddetta conclusione del tavolo tecnico per la realizzazione del Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli: tratta Campegna - Acciaieria e tratta Campegna – Posillipo con la rappresentazione dell'intero tracciato, fino alla stazione "Bagnoli", e l'inserimento della alternativa progettuale definita 12-bis.

Scegliere l'alternativa progettuale definita 12-bis nel DOCFAP quale soluzione maggiormente rispondente agli obiettivi definiti dall'Amministrazione nel Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 3 agosto 2022, riservandosi, come definito nel contratto sottoscritto con RTP, mediante sottoscrizione di apposito atto, in esito alla verifica della trasmissione dei corrispettivi corrispondenti predisposti dall'RTP, l'individuazione dell'esatto perimetro dell'intervento da progettare a livello di PFTE ex D.lgs. 36/2023.

Riservarsi di trasmettere al Servizio Mobilità Sostenibile e Parcheggi tutta la documentazione relativa alla alternativa progettuale scelta, al fine di provvedere all'aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile, anche in coerenza all'aggiornamento previsto per il PRARU.

Copia della presente determinazione è trasmessa all'RTP aggiudicatario e ai Servizi e alle Amministrazioni che hanno preso parte alla conferenza di servizi preliminare avente ad oggetto il DOCFAP per la realizzazione del Prolungamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli: tratta Campegna - Acciaieria e tratta Campegna – Posillipo e pubblicata all'albo pretorio, per gli effetti dell'art. 21 bis della legge n. 241/1990 e s.m. e i., precisando che resta invariata la configurazione della tratta oggetto della conferenza dei servizi preliminare fino alla stazione Neghelli e che pertanto non è necessario riaprire i termini della Conferenza.

La narrativa si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale.

Gli allegati

Allegato 1	nota PG.2025.0979807 del 27/10/2025
Allegato 2	nota PG.2025.1014229 del 05/11/2025
Allegato 3	nota PG.2025.1159647 del 12/12/2025
Allegato 4	verbale seduta del tavolo tecnico del 16/12/2025
Allegato 5	verbale seduta del tavolo tecnico del 05/03/2026
Allegato 6	verbale seduta del tavolo tecnico del 10/06/2026
Allegato 7	nota PG.2026.0818697 del 29/07/2026
Allegato 8	nota PG.2026.0852591 del 07/08/2026
Allegato 9	doc. 8C_1_P_G_RS_OG_0209_0_signed
Allegato 10	doc. 8C_1_P_G_RS_OG_0210_0_signed

costituiti complessivamente da pagine **62** costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il Dirigente
Servizio linee metropolitane
Ing. Serena Riccio
(vi è firma digitale)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.